

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	西谷技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市八屋 3 5 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤詳細設計業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務内容の変更に伴い、数量変更を行う。 2. 三次元点群測量、BIM/CIM活用を追加する。