

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月16日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町1－7－3
業 務 の 名 称	令和6年度広島西部山系外地質調査その3業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　6年　6月　5日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,812,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,812,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町 1 - 7 - 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系外地質調査その 3 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町 1 - 7 - 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系外地質調査その 3 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 1 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 9 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 歩掛実態調査を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。