

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度広島西部山系家屋調査業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月29日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	39,732,000円(税込み)
変更金額	-4,389,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,343,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地元調整に時間を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度広島西部山系家屋調査業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月29日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	35,343,000円(税込み)
変更金額	-143,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,200,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の変更を行う。