

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系砂防事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	広島市安佐北区あさひが丘地区外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 5 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	先行業務において、建物所有者から調査時期変更の要望があり、業務完了に時間を要したことから履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 また、権利者数の変更により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系砂防事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	広島市安佐北区あさひが丘地区外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	権利者確認調査と各種調査書等の点検・調製確認に時間を要したことから履行 期限を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延期する。