

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度安芸南部山系呉地区外測量設計業務
業務場所	安芸南部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 9月10日
履行期間(至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	23,441,000円(税込み)
変更金額	+ 3,982,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,423,000円(税込み)
変更理由	1. 業務内容の変更に伴い、数量変更を行う。 2. 橋梁詳細設計を追加する。 3. 令和7年12月25日まで工期を延期する。