

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------------|
| 工事名 | 令和7年度広島新交通白島エスカレーター外整備工事 |
| 工事地名 | 広島県広島市中区白島北町～東区牛田新町地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|---------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 広島国道事務所 | 管理第二課 |
| 2) 主工種 | 道路用昇降設備 | |
| 3) 工期 | 544日間 | 自 令和7年9月1日 至 令和9年2月26日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島新交通白島エスカレーター外整備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----|-------------|---|-------------------|----|----|-------------------|----|----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---|-------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製作工 | 式 | 1 | 153,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路用昇降設備製作工 | 式 | 1 | 153,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスカレーター設備製作 | 式 | 1 | 153,050,000 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">白島駅1号機エスカレーター</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅1号機エスカレーター</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅2号機エスカレーター</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅1号機エスカレーター</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅2号機エスカレーター</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table> | 白島駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | 牛田駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | 牛田駅2号機エスカレーター | 1 | 式 | 不動院前駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | 不動院前駅2号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白島駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅2号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅1号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅2号機エスカレーター | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純製作費 | 式 | 1 | 153,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製作原価 | 式 | 1 | 153,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 据付工 | 式 | 1 | 35,784,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路用昇降設備据付 | 式 | 1 | 35,435,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスカレーター設備据付工 | 式 | 1 | 35,435,550 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">白島駅1号機エスカレーター設備撤去</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>白島駅1号機エスカレーター設備据付</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅1号機エスカレーター設備撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅1号機エスカレーター設備据付</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅2号機エスカレーター設備撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>牛田駅2号機エスカレーター設備据付</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅1号機エスカレーター設備撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅1号機エスカレーター設備据付</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅2号機エスカレーター設備撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>不動院前駅2号機エスカレーター設備据付</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>現場発生品</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table> | 白島駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | 白島駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | 牛田駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | 牛田駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | 牛田駅2号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | 牛田駅2号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | 不動院前駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | 不動院前駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | 不動院前駅2号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | 不動院前駅2号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | 現場発生品 | 1 | 式 |
| 白島駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白島駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅2号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛田駅2号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅1号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅1号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅2号機エスカレーター設備撤去 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動院前駅2号機エスカレーター設備据付 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場発生品 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 348,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 348,900 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員A</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 15%;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>人日</td> </tr> </table> | 交通誘導警備員A | 10 | 人日 | 交通誘導警備員B | 10 | 人日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員A | 10 | 人日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | 10 | 人日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 5,915,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島新交通白島エスカレーター外整備工事 | | | |
|------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 5,915,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 41,699,450 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 9,190,000 | |
| 据付間接費 | 式 | 1 | 22,947,000 | |
| 据付工事原価 | 式 | 1 | 73,836,450 | |
| 設計技術費 | 式 | 1 | 3,606,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 230,492,450 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 25,857,550 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 256,350,000 | |
| | | | | |