

単 価 合 意 書

令和7年6月24日に契約した令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月3日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区鶴見町4番25号

氏名 株式会社増岡組

広島本店 取締役副社長本店長 迫 清孝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		190,398,181	
道路土工						
		式	1		431,145	
掘削工						
		式	1		32,440	
掘削	土砂					
		m3	100	324.4	32,440	
残土処理工						
		式	1		398,705	
軽量盛土工						
		式	1		6,192,284	
軽量盛土工						
		式	1		6,192,284	
軽量盛土	発泡スチロールブロック					
		m3	98	39,968	3,916,864	
コンクリート床版	1号					
		m2	148	4,493	664,964	
調整コンクリート	1号					
		m3	2	46,168	92,336	
地覆コンクリート	2号					
		m3	24	63,255	1,518,120	
舗装工						
		式	1		2,571,357	
アスファルト舗装工						
副道舗装(A)						
		式	1		2,107,150	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm					
		m2	500	670.3	335,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=50mm					
		m2	500	1,764	882,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m2	500	1,780	890,000	
透水性舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		428,185	
フィルター層	再生砂 t=50mm					
		m2	96	1,093	104,928	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm					
		m2	96	879.5	84,432	
表層	透水性As(13) t=40mm					
		m2	65	2,780	180,700	
表層	透水性As(13) t=40mm					
		m2	31	1,875	58,125	
透水性舗装工						
歩道舗装(B)		式	1		36,022	
フィルター層	再生砂 t=50mm					
		m2	7	1,093	7,651	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm					
		m2	7	967	6,769	
表層	透水性As(13) t=50mm					
		m2	7	3,086	21,602	
防護柵工						
		式	1		172,277,575	
作業土工						
		式	1		778,608	
路側防護柵工						
		式	1		304,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ Gp-Cp-2E	白色	m	14	21,756	304,584	
防護柵基礎工		式	1		171,194,383	
1号プレキャスト剛性防護柵		m	49	375,961	18,422,089	
2号プレキャスト剛性防護柵		m	375	392,122	147,045,750	
3号プレキャスト剛性防護柵		m	16	357,909	5,726,544	
区画線工		式	1		23,667	
区画線工		式	1		23,667	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	66	358.6	23,667	
排水構造物工		式	1		53,585	
作業土工		式	1		20,630	
管渠工		式	1		32,955	
鉄筋コンクリート台付管 1号鉄筋コンクリート台付管		m	1	32,955	32,955	
構造物撤去工		式	1		2,399,201	
作業土工		式	1		285,524	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		78,507	
防護柵撤去(ガードレール)		m	61	1,287	78,507	
構造物取壊し工		式	1		1,373,812	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	75	10,972	822,900	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下	m	51	1,363	69,513	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	10	630.2	6,302	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	76	678.8	51,588	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m ²	62	770.3	47,758	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	500	549.1	274,550	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	170	595.3	101,201	
排水構造物撤去工		式	1		10,909	
暗渠排水管撤去		m	57	191.4	10,909	
縁石撤去工		式	1		5,715	
アスカブ撤去	AC-1-1	m	64	89.3	5,715	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		644,734	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	4	1,651	6,604	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	71	1,751	124,321	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	66	1,979	130,614	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	13	2,086	27,118	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	75	2,220	166,500	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	79	2,209	174,511	
現場発生品運搬	ガードレール					1.19t
		式	1		11,763	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管					0.3t
		式	1		3,303	
仮設工						
		式	1		6,449,367	
交通管理工						
		式	1		6,449,367	
直接工事費						
		式	1		190,398,181	
共通仮設費						
		式	1		20,414,345	
共通仮設費						
		式	1		4,021,573	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		163,672	
道路施設基本データ作成費		式	1		59,711	
道路工事完成図等作成費		式	1		103,961	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,857,901	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,392,772	
純工事費		式	1		210,812,526	
現場管理費		式	1		85,713,078	
工事原価		式	1		296,525,604	
一般管理費等		式	1		43,474,396	
工事価格		式	1		340,000,000	
消費税相当額		式	1		34,000,000	
工事費計		式	1		374,000,000	