

単 価 合 意 書

令和7年7月16日に契約した令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月22日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県東広島市高屋町高屋堀2085番地1

氏名 分田建設株式会社 代表取締役 分田 和也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		7,257,811	
道路土工						
		式	1		860,610	
残土処理工						
		式	1		860,610	
舗装工						
		式	1		234,790	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		234,790	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm					
		m ²	100	589.9	58,990	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm					
		m ²	100	1,758	175,800	
排水構造物工						
		式	1		90,270	
側溝工						
		式	1		90,270	
プレキャストU型側溝						
PU1-B300-H300		m	10	9,027	90,270	
防護柵工						
		式	1		608,000	
防止柵工						
		式	1		608,000	
基礎ブロック, 鋼管基礎						
		基	25	3,706	92,650	
金網・支柱(立入防止柵)						
		m	50	10,307	515,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		553,710	
道路付属物工						
		式	1		553,710	
車線分離標						
		本	30	18,457	553,710	
除草工						
		式	1		120,000	
道路除草工						
		式	1		120,000	
道路除草(複合)						
		m2	1,000	120	120,000	
応急処理工						
		式	1		130,500	
応急処理作業工						
		式	1		130,500	
土のう						
大型土のう						
		袋	20	6,525	130,500	
構造物撤去工						
		式	1		4,487,770	
構造物取壊し工						
		式	1		3,316,260	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
		m3	200	16,325	3,265,000	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	100	512.6	51,260	
運搬処理工						
		式	1		1,171,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	200	2,249	449,800	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	1,855	18,550	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	200	3,358	671,600	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,156	31,560	
仮設工		式	1		172,161	
交通管理工		式	1		172,161	
直接工事費		式	1		7,257,811	
共通仮設費		式	1		1,589,610	
共通仮設費		式	1		220,306	
現場環境改善費(率計上)		式	1		220,306	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,369,304	
純工事費		式	1		8,847,421	
現場管理費		式	1		4,610,320	
工事原価		式	1		13,457,741	

