

# 単 価 合 意 書

令和7年11月21日に契約した令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年12月15日

発注者 住所 広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 広島国道事務所長

金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市東区曙5丁目4番15号

氏名 日本道路株式会社

中国支店 常務執行役員支店長 田中 一光

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【井口地区】		式	1		69,619,396	
道路土工		式	1		54,672	
残土処理工		式	1		54,672	
舗装工		式	1		62,566,680	
切削オーバーレイ工		式	1		62,566,680	
切削オーバーレイ(A)		m2	9,300	5,813	54,060,900	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	930	1,647	1,531,710	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	930	7,499	6,974,070	
排水構造物工		式	1		1,214,100	
路面排水工		式	1		1,214,100	
路面排水(A)		m	1,140	1,065	1,214,100	
縁石工		式	1		89,790	
縁石工		式	1		89,790	
歩車道境界ブロック		m	10	8,979	89,790	
BB-1-3(200)		m	10	8,979	89,790	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,247,252	
区画線工		式	1		2,247,252	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	4,340	517.8	2,247,252	
道路付属施設工		式	1		20,790	
道路付属物工		式	1		20,790	
施工標示板		個	2	10,395	20,790	
構造物撤去工		式	1		21,738	
構造物取壊し工		式	1		14,170	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	14,170	14,170	
運搬処理工		式	1		7,568	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,854	2,854	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,714	4,714	
仮設工		式	1		3,404,374	
交通管理工		式	1		3,404,374	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		69,619,396	
共通仮設費		式	1		12,334,856	
共通仮設費		式	1		2,192,402	
運搬費		式	1		135,116	
建設機械運搬費		式	1		135,116	2台
技術管理費		式	1		522,651	
道路施設基本作業作成費		式	1		57,610	
道路工事完成図等作成費		式	1		465,041	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,534,635	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,142,454	
純工事費		式	1		81,954,252	
現場管理費		式	1		25,304,618	
工事原価		式	1		192,353,592	
一般管理費等		式	1		27,346,408	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【舟入・観音地区】		式	1		4,866,636	
舗装工		式	1		3,623,720	
切削オーバーレイ工						
切削オーバーレイ(B)		式	1		3,623,720	
切削オーバーレイ	切削: Mt=40mm(表層: 密粒度As改質 II型(13) t=40mm)	m2	1,080	2,989	3,228,120	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	43	3,843	165,249	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	43	5,357	230,351	
区画線工		式	1		79,002	
区画線工		式	1		79,002	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	180	438.9	79,002	
道路付属施設工		式	1		20,790	
道路付属物工		式	1		20,790	
施工標示錐		個	2	10,395	20,790	
構造物撤去工		式	1		8,333	
構造物取壊し工		式	1		8,333	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	10	833.3	8,333	
仮設工						
		式	1		1,134,791	
交通管理工						
		式	1		1,134,791	
直接工事費						
		式	1		4,866,636	
共通仮設費						
		式	1		1,661,488	
共通仮設費						
		式	1		411,349	
運搬費						
		式	1		133,238	
建設機械運搬費						2台
		式	1		133,238	
技術管理費						
		式	1		100,302	
道路工事完成図等作成費						
		式	1		100,302	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		177,809	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,250,139	
純工事費						
		式	1		6,528,124	
現場管理費						
		式	1		3,201,488	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		9,729,612	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【高須地区】		式	1		47,190,808	
道路土工		式	1		40,082	
残土処理工		式	1		40,082	
舗装工		式	1		42,392,700	
切削オーバーレイ工		式	1		42,392,700	
切削オーバーレイ(A)		m2	6,300	5,809	36,596,700	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	630	3,843	2,421,090	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	630	5,357	3,374,910	
排水構造物工		式	1		958,500	
路面排水工		式	1		958,500	
路面排水(A)		m	900	1,065	958,500	
縁石工		式	1		89,790	
縁石工		式	1		89,790	
歩車道境界ブロック		m	10	8,979	89,790	
BB-1-3(200)		m	10	8,979	89,790	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		1,398,060	
区画線工		式	1		1,398,060	
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水 性舗装用	m	2,700	517.8	1,398,060	
道路付属施設工		式	1		20,790	
道路付属物工		式	1		20,790	
施工標示板		個	2	10,395	20,790	
構造物撤去工		式	1		21,304	
構造物取壊し工		式	1		14,170	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	14,170	14,170	
運搬処理工		式	1		7,134	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,420	2,420	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,714	4,714	
仮設工		式	1		2,269,582	
交通管理工		式	1		2,269,582	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		47,190,808	
共通仮設費		式	1		9,193,331	
共通仮設費		式	1		1,559,363	
運搬費		式	1		133,238	
建設機械運搬費		式	1		133,238	2台
技術管理費		式	1		282,672	
道路工事完成図等作成費		式	1		282,672	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,143,453	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,633,968	
純工事費		式	1		56,384,139	
現場管理費		式	1		18,980,971	
工事原価		式	1		75,365,110	