

単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約した令和7年度広島南道路明神高架橋第26下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月22日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲2丁目13-28

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局広島国道事務所長 金納 聡志

受注者 住所 広島県広島市中区平野町1-16

氏名 株式会社砂原組

代表取締役 砂原 傑

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部 (P98橋脚)		式	1		101,118,236	
道路土工		式	1		6,204,440	
残土処理工		式	1		6,204,440	
RC橋脚工		式	1		59,399,869	
作業土工		式	1		382,088	
場所打杭工		式	1		34,781,934	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 36 m コンクリート(6号)	本	6	5,782,557	34,695,342	
積込(ルース)	土砂	m3	410	211.2	86,592	
橋脚躯体工		式	1		24,235,847	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	75	1,260	94,500	
均しコンクリート	1号 t=10cm	m2	75	3,278	245,850	
コンクリート	2号	m3	265	26,723	7,081,595	
コンクリート	5号	m3	164	27,168	4,455,552	
鉄筋	SD345 D38	t	15.51	130,529	2,024,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D35	t	4.41	129,621	571,628	
鉄筋	SD345 D29～32	t	8.49	127,714	1,084,291	
鉄筋	SD345 D16～25	t	19.33	131,983	2,551,231	
鉄筋	SD345 D13	t	0.008	128,622	1,028	
型枠	一般型枠	式	1		2,556,900	
支保		式	1		665,520	
足場		式	1		1,989,540	
円形空洞型枠	Φ200 L=820mm	箇所	12	652.5	7,830	
剥落防止		m2	94	9,637	905,878	
橋梁付属物工		式	1		28,740	
銘板工		式	1		28,740	
橋歴板	アルミニウム板 300×200×3	枚	1	28,740	28,740	
構造物撤去工		式	1		487,544	
構造物取壊し工		式	1		145,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20	7,271	145,420	
運搬処理工		式	1		342,124	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	4,012	80,240	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,134	42,680	
現場発生産品運搬	鋼矢板	式	1		219,204	
仮設工		式	1		34,997,643	
土留・仮締切工		式	1		32,032,788	
交通管理工		式	1		2,964,855	
直接工事費		式	1		101,118,236	
共通仮設費		式	1		19,077,232	
共通仮設費		式	1		7,145,144	
運搬費		式	1		4,872,244	
建設機械運搬費		式	1		139,740	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,407,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,325,376	
技術管理費		式	1		58,343	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,343	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,214,557	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,932,088	
純工事費		式	1		120,195,468	
現場管理費		式	1		38,544,932	
工事原価		式	1		158,740,400	
一般管理費等		式	1		25,209,600	
工事価格		式	1		183,950,000	
消費税相当額		式	1		18,395,000	
工事費計		式	1		202,345,000	