

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	錦建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町2-5-4
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路御園地区改良工事
工事場所	広島県大竹市御園2丁目～御園台地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	355,355,000円(税込み)
変更金額	+ 42,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	397,815,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。