

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度国道2号・31号広島保守工事
工事場所	国道2号:安芸郡海田町~大竹市南栄地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	675,928,000円(税込み)
変更金額	+ 15,488,000円(税込み)
変更後の契約金額	691,416,000円(税込み)
変更理由	契約書第26条6項に基づく賃金の変更を行う。

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度国道2号・31号広島保守工事
工事場所	国道2号：安芸郡海田町～大竹市南栄地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	691,416,000円 (税込み)
変更金額	+ 20,790,000円 (税込み)
変更後の契約金額	712,206,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地状況によって数量の増減を行う。</li><li>・維持区間の変更を行う。</li></ul>

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度国道2号・31号広島保守工事
工事場所	国道2号：安芸郡海田町～大竹市南栄地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	712,206,000円(税込み)
変更金額	+ 35,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	747,956,000円(税込み)
変更理由	・現地状況によって数量の増減を行う。