

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度国道2号新観音橋耐震補強補修工事
工事場所	広島県広島市中区舟入中町～西区観音本町1丁目
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 7月 5日
工 期 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	409,750,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 65,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	475,200,000円 (税込み)
変 更 理 由	