

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 9日
契約業者名	三菱重工機械システム(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1-1-1
工事の名称	令和6年度紙屋町地下駐車場設備整備工事
工事場所	広島県広島市中区紙屋町地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	駐車場設備 走行台車整備 1式 入庫リフト整備 1式 出庫リフト整備 1式 昇降口扉整備 1式
工期(自)	令和 6年11月15日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	39,600,000円(税込み)
変更金額	+ 5,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,990,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量を増減させる。