

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	分田建設(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町高屋堀2085-1
工事の名称	令和6年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道185号安芸津バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 6年12月20日
工 期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	15,851,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,509,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,360,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。