

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度西条維持出張所管内防災工事
工事場所	高屋地区: 広島県東広島市高屋町溝口地内 田万里地区: 広島県竹原市田万里町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【東広島市高屋地区】 法面工 吹付け法枠工約A=1495m ² 【竹原市田万里地区】 擁壁補修工 L=60m
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更金額	+ 4,246,000円(税込み)
変更後の契約金額	233,046,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号、令和7年2月19日)に基づく令和7年度適用単価への単価更新による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度西条維持出張所管内防災工事
工事場所	高屋地区: 広島県東広島市高屋町溝口地内 田万里地区: 広島県竹原市田万里町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【東広島市高屋地区】 法面工 吹付け法砕工約A=1495m ² 【竹原市田万里地区】 擁壁補修工 L=60m
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	233,046,000円(税込み)
変更金額	+ 32,780,000円(税込み)
変更後の契約金額	265,826,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 施工内容の変更により、工期の変更を行う。