

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	山陽建設(株)
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1-8-8
工事の名称	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事
工事場所	広島県安芸郡海田町西明神町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	406,010,000円(税込み)
変更金額	+ 8,756,000円(税込み)
変更後の契約金額	414,766,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更