

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月18日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	224,730,000円(税込み)
変更金額	+ 6,721,000円(税込み)
変更後の契約金額	231,451,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更