

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事
工事場所	広島県大竹市大竹町大竹～元町4丁目地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	集水井工 1式 横ボーリング工 1式 グラウンドアンカー工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	249,480,000円(税込み)
変更金額	+ 4,169,000円(税込み)
変更後の契約金額	253,649,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係わる契約手続き後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年3月労務単価への単価 更新による請負代金額の変更。