

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和7年度国道2号・54号可部緑地管理作業
工事場所	広島県広島市中区大手町～広島県安芸高田市八千代町地内外
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木剪定 約2,000本 寄植え剪定 約65,000m ² 樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木剪定 約500本 寄植え剪定 約7,000m ²
工期(自)	令和 7年 4月19日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	96,800,000円(税込み)
変更金額	+ 6,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,015,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。