

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 広田造園
契約業者の住所	広島県広島市西区己斐上1-14-3
工事の名称	令和7年度国道2号・31号広島緑地管理作業
工事場所	広島県広島市安芸区上瀬野町～広島県大竹市南栄町地内
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木剪定 約9,000本 寄植え剪定 約18,000m <sup>2</sup> 樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木剪定 約500本 寄植え剪定 約18,000m <sup>2</sup> 樹木・芝生管理工(環境緑地帯) 樹木剪定 約1,400本 寄植え剪定 約800m <sup>2</sup>
工期(自)	令和 7年 4月23日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	82,390,000円(税込み)
変更金額	+ 10,362,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,752,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。