

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 関西緑建
契約業者の住所	広島県広島市西区田方2-1-1
工事の名称	令和7年度国道2号・31号他西条・呉緑地管理作業
工事場所	広島県呉市天応福浦町～広島県竹原市忠海地内外
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	樹木・芝生管理工(歩道・交通島) 樹木剪定 約1,000本 寄植え剪定 約14,000m ² 樹木・芝生管理工(中央分離帯) 樹木剪定 約800本 寄植え剪定 約6,000m ²
工期(自)	令和 7年 4月23日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	46,970,000円(税込み)
変更金額	+ 8,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,660,000円(税込み)
変更理由	現地状況により各種数量の変更を行う。