

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事
工事場所	広島維持出張所管内における国道2号・31号・54号区間及び国道2号広島南道路区間
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	車道外側線 約L=29,000m 車道中央線 約L=700m 車道境界線 約L=32,000m 横断線 約L=3,300m 矢印・記号・文字 約L=9,000m 道路付属物工 一式
工期(自)	令和 7年 4月25日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	72,380,000円(税込み)
変更金額	+ 19,613,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,993,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。