

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月11日
契約業者名	中国フレキ工業(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町造賀3478
工事の名称	令和7年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工事場所	西条維持出張所管内における国道2号区間東広島・呉道路375号区間及び呉国道出張所管内における国道31号・185号区間
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	車道外側線 約L=17,000m 車道中央線 約L=500m 車道境界線 約L=20,000m 横断線 約L=2,400m 矢印・記号・文字 約L=4,000m 道路付属物工一式
工期(自)	令和 7年 4月25日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	48,950,000円(税込み)
変更金額	+ 6,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,000,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・東広島・呉道路375号区間の施工を追加する。</li><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li></ul>