

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和7年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事
工事場所	広島県広島市佐伯区千同二丁目地内、広島県廿日市市串戸地内、広島県安芸郡海田町南堀川町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 7月11日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	216,700,000円(税込み)
変更金額	+ 55,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。