

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	分田建設(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町高屋堀2085-1
工事の名称	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町、広島県呉市西中央1丁目地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
工期(自)	令和 7年 7月17日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	17,732,000円(税込み)
変更金額	+ 1,243,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,975,000円(税込み)
変更理由	現場の状況により、数量の増減を行なう。