

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	広電建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区東千田町2-9-57
工事の名称	令和7年度安芸バイパス寺分地区外第9改良工事
工事場所	広島県広島市安芸区上瀬野町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、安芸バイパスのうち、広島県広島市安芸区上瀬野町地内における道路改良工事である。
工期(自)	令和 7年 8月 9日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	95,920,000円(税込み)
変更金額	+ 16,885,000円(税込み)
変更後の契約金額	112,805,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。