

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	広電建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区東千田町2-9-57
工事の名称	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事
工事場所	広島国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	舗装工 A=700m <sup>2</sup> 排水構造物工 200m 防護柵工 1,000m 標識工 N=20枚 区画線工 L=400m 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 9日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	79,090,000円(税込み)
変更金額	+ 10,890,000円(税込み)
変更後の契約金額	89,980,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。