

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	(株)京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和7年度広島南道路外整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 A=300m3、舗装工 A=200m2、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1,000m2、応急処理工 1式
工期(自)	令和 7年 9月18日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	17,138,000円(税込み)
変更金額	+ 2,343,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,481,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。