

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	分田建設(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町高屋堀2085-1
工事の名称	令和7年度安芸津バイパス上条地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
工期(自)	令和 7年 9月26日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	16,940,000円(税込み)
変更金額	+ 2,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,855,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。