

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	淡路電気工事(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-5-21
工事の名称	令和7年度広島国道事務所空調設備改修工事(7工区)
工事場所	広島県広島市南区東雲2丁目13-28
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島国道事務所における庁舎の空調設備改修に伴う機械設備工事を行うものである。
工期(自)	令和 7年10月15日
工期(至)	令和 8年 2月19日
変更前の契約金額	22,440,000円(税込み)
変更金額	-990,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,450,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。