

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和7年度広島南道路明神高架橋第22下部工事
工事場所	広島県安芸郡海田町寿町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島南道路のうち、広島県安芸郡海田町寿町地内における橋梁下部工事である。
工期(自)	令和 7年10月18日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	133,980,000円(税込み)
変更金額	+ 14,619,000円(税込み)
変更後の契約金額	148,599,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。