

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	分田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町高屋堀 2 0 8 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 2 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。