

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 7 日
契 約 業 者 名	シンクコンストラクション (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市西条土与丸 1 - 5 - 5 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 8 5 号三津地区歩道整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町三津地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。