

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度安芸津バイパス上条地区改良工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町木谷地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 6 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9 , 0 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。