

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 2 号・5 4 号可部保守工事
工 事 場 所	国道 2 号：安芸郡海田町～廿日市市地御前地内 広島南道路：広島市南区宇品 ～西区観音新町地内 ほか
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 4, 4 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 7 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 0, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。