

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 日
契 約 業 者 名	肥海建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部 1 - 1 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 2 号船越橋橋梁補修工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区船越南 5 丁目地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 8 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 0 , 6 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。