## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
型 約 業 者 名 	日本シビックコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町4-2
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路トンネル検討業務
業務場所	山口県岩国市、下関市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	山手トンネル(仮称)1.トンネル技術検討1式2.山岳トンネル詳細設計1式3.地表面影響検討1式4.報告書作成1式
(変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月30日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	51,601,000円(税込み)
変更金額	+ 20,702,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,303,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 業務内容の変更等により、数量の増減を行う。 2. 国道2号長府トンネルにおける補修方法の検討を追加する。