

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	復建調査設計株式会社 山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町3番16号
業務の名称	令和6年度木与防災構造物設計他業務
業務場所	山口県阿武郡阿武町木与地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は一般国道191号木与防災における、構造物設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	32,241,000円(税込み)
変更金額	+ 11,264,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,505,000円(税込み)
変更理由	1. 測量業務、トンネル設計、資料作成を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月31日まで延期する。