

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度益田・田万川道路市味トンネル詳細設計業務
業務場所	山口県萩市下田万地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路における市味トンネルの詳細設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	35,266,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	35,266,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和8年3月31日まで延期する。