

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月22日
契約業者名	復建調査設計株式会社 山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町3番16号
業務の名称	令和6年度三隅・長門道路江良地区外地形測量業務
業務場所	山口県長門市
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号三隅・長門道路の江良地区外においてUAV レーザー測量等を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	39,611,000円(税込み)
変更金額	+ 3,949,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,560,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減をおこなう。