

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	株式会社テイケイエンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市幡生町 2 - 4 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度三隅・長門道路白潟 1 区地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の白潟 1 区地区外における地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。