

国中整企画第 3 号

平成22年 4月20日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画等（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成22年度事業計画等のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画等は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成２２年度当初 岡山市における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係		
道路関係	5, 698, 000	2, 114, 867
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	5, 698, 000	2, 114, 867

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成22年度当初 岡山市における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山市2号環境対策	—	—	40,000	7,791	0	209	0	0	48,000	16,000	・ はまの 浜野地区遮音壁設置 L=640m	岡山市中区浜野地内 平成22年度完成予定
国道30号	児島・玉野拡幅	L=15.0km	357	330,000	5,498	6,000	1,502	0	0	343,000	114,333	・ とうしんでん 当新田地区改良 L=350m ・ とうしんでん 当新田地区用地買収 A=140m2	用地進捗率:99% 事業進捗率:97% 岡山市南区当新田地区L=0.7km(4/4) 平成24年度供用予定
国道53号	岡山北バイパス	L=10.5km	590	0	149,306	0	657	0	37	150,000	50,000	・ こうべ つだか 首部～津高地区道路詳細設計	用地進捗率:97% 事業進捗率:81%
国道53号	大田防災	L=1.0km	—	1,041,000	53,912	0	4,815	0	273	1,100,000	366,667	・ ふくわたり 福渡地区改良 L=130m、 おおだ 大田トンネル L=581m	用地進捗率：100% 事業進捗率：18% 岡山市北区建部町大田 ～北区建部町福渡L=1. 0km(2/2) 平成24年度供用予定
国道53号	岡山市53号耐震補強	—	—	60,000	11,686	0	314	0	0	72,000	24,000	・耐震補強 (つしま 津島高架橋 N=4基、 こうべ 首部大橋 N=1基)	津島高架橋、首部大橋 平成22年度耐震補強完了予定
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	0	74,672	0	328	0	0	75,000	25,000	・ ふじた こうしんでん 藤田～古新田地区道路予備設計、 ふじた 藤田地区地質調査	用地進捗率:0% 事業進捗率:1%
一般国道180号	岡山西バイパス	L=5.6km	910	1,481,000	214,208	0	7,456	0	336	1,703,000	567,667	・道路改良 (のどのにしまち 野殿西町地区交差点 L=300m、 ならづ 榑津地区 交差点 L=140m、 のどの 野殿地区 L=60m)、 やさかにしまち 矢坂西町ランプ 橋上部 L=95m、床版 (やさかにしまち 矢坂西町高架橋 L=185m、第2 さきがせがけわ 笹ヶ瀬川橋 L=115m)、舗装 (ならづ 榑津地区 A=5, 500m2、 やさか 矢坂地区 A=8, 800m2)	用地進捗率：99% 事業進捗率：75% 岡山市北区野殿西町～北区榑津 L=1. 9km(2/2側道部) 平成22年度供用予定
一般国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	0	16,313	133,000	657	0	30	150,000	50,000	・(用地国債) A=30, 100m2、 ならづ 榑津地区用地買収 A=3, 000m2 ・ ならづ いまおか 榑津～今岡地区道路詳細設計 いまおか 今岡地区橋梁予備設計	用地進捗率：25% 事業進捗率：21%
計			—	2,952,000	533,386	139,000	15,938	0	676	3,641,000	1,213,667		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 岡山市における事業計画

交通安全事業(Ⅰ種) (単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山市内歩道整備	2.6km	3.0	0	9,854	35,000	146	0	0	45,000	15,000	調査設計、用地買収	用地進捗率:0% 事業進捗率:33% 平成24年度完成予定
国道2号	妹尾西交差点改良	1箇所	8.1	71,000	15,718	0	282	0	0	87,000	29,000	調査設計、工事	事業進捗率:80% 平成24年度完成予定
国道30号	十日市交差点改良	1箇所	3.9	140,000	15,493	0	507	0	0	156,000	52,000	調査設計、工事	事業進捗率:75% 平成22年度完成予定
国道53号	御津野々口歩道整備	0.5km	2.3	22,000	10,796	30,000	204	0	0	63,000	21,000	調査設計、用地買収、工事	用地進捗率:0% 事業進捗率:46% 平成23年度完成予定
国道53号	津島交差点改良	1箇所	6.5	0	14,796	48,000	204	0	0	63,000	21,000	調査設計、電柱移設補償	用地進捗率:0% 事業進捗率:7% 平成24年度完成予定
国道180号	矢坂交差点改良	1箇所	2.3	30,000	9,805	20,000	195	0	0	60,000	20,000	調査設計、用地買収、工事	用地進捗率:0% 事業進捗率:77% 平成22年度完成予定
国道180号	一宮交差点改良	1箇所	0.8	16,000	4,932	0	68	0	0	21,000	7,000	調査設計、工事	事業進捗率:61% 平成22年度完成予定
計			—	279,000	81,394	133,000	1,606	0	0	495,000	165,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 岡山市における事業計画

電線共同溝事業 (単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡南清輝橋電線共同溝	2.7km	23.1	255,995	7,270	23,800	935	0	0	288,000	144,000	本体工事、支障物件移設、連系設備工事	事業進捗率33%
国道2号	岡南青江電線共同溝	2.6km	21.0	222,063	5,236	6,938	763	0	0	235,000	117,500	本体工事、支障物件移設	事業進捗率22%
国道180号	岡山西電線共同溝	5.0km	18.3	48,841	4,022	19,900	237	0	0	73,000	36,500	本体工事、連系設備工事	事業進捗率80% L=5.0km 平成24年度供用予定
計			—	526,899	16,528	50,638	1,935	0	0	596,000	298,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 岡山市における事業計画

交通安全事業(Ⅱ種) (単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	-	-	-	12,061	1,860	0	79	0	0	14,000	7,000	防護柵(南区)、区画線(南区他)、視線誘導標(東区他)	
国道30号	-	-	-	30,836	4,852	0	312	0	0	36,000	18,000	防護柵(南区他)、区画線(南区他)、視線誘導標(南区他)	
国道53号	-	-	-	6,844	1,087	0	69	0	0	8,000	4,000	道路標識(北区)、区画線(北区)、視線誘導標(北区)	
国道180号	-	-	-	10,445	1,505	0	50	0	0	12,000	6,000	道路標識(北区)、区画線(北区)	
計			—	60,186	9,304	0	510	0	0	70,000	35,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 岡山市における事業計画

特定の事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	442,814	91,390	500	28,296	0	0	563,000	253,350	・耐震補強：浅川高架橋 他 ・橋梁補修：竹原高架橋（上り） 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道30号	—	—	—	2,300	1,690	0	210	0	0	4,200	1,890	・施設又は工作物の点検 等	
国道53号	—	—	—	128,945	70,122	0	10,533	0	0	209,600	94,320	・耐震補強：首部高架橋 他 ・橋梁補修：白石橋 他 ・トンネル補修：辛香トンネル ・舗装補修：清心町地区 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道180号	—	—	—	84,564	28,646	0	5,990	0	0	119,200	53,640	・橋梁補修：14号橋 他 ・施設又は工作物の点検 等	
計			—	658,623	191,848	500	45,029	0	0	896,000	403,200		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。