



国中整企画第20号  
平成23年 4月28日

鳥取県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（鳥取県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成23年度事業計画のうち鳥取県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成23年度当初 鳥取県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係	11,291,669	1,772,773
道路関係	14,294,000	2,881,185
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	210,000	80,850
空港関係		
合計	25,795,669	4,734,808

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 鳥取県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			814,978	442,769	105,000	51,342	115,000	0	5,296	1,534,385	326,872		
河川改修費			722,374	381,415	105,000	48,087	115,000	0	4,124	1,376,000	247,680		
一般改修			722,374	381,415	105,000	48,087	115,000	0	4,124	1,376,000	247,680		
千代川	直轄管理区間 L=40.4km (千代川築堤・護岸・遊水池他)	95	212,874	123,863	4,000	24,387	10,000	0	1,876	377,000	67,860	稲常地区：築堤400m、樋門1基、支川合流点処理1式（平成25年度完成予定） 用瀬地区：堤防設計1式、堰改築設計1式 等	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km (天神川築堤・護岸他)	97	174,500	121,935	64,000	19,400	105,000	0	1,165	486,000	87,480	本泉地区：橋梁上部工1式、取付道路1式（平成24年度完成予定） 秋喜地区：用地補償0.6ha、基盤整備1式（平成24年度完成予定） 土砂動態検討1式 等	
日野川	直轄管理区間 L=27.9km (日野川築堤・護岸他)	26	145,000	63,358	2,000	1,000	0	0	642	212,000	38,160	溝口地区：掘削6千m <sup>3</sup> （平成23年度完成予定） 青木地区：掘削28千m <sup>3</sup> 、用地補償0.1ha（平成28年度以降完成予定） 河川整備計画検討1式 等	
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km (中海湖岸堤他)	斐伊川水系 1,080	190,000	72,259	35,000	3,300	0	0	441	301,000	54,180	境港（渡漁港）地区：掘削1.5千m <sup>3</sup> 、護岸185m（平成26年度完成予定） 藤津（空港南）地区：築堤150m、護岸150m（平成28年度以降完成予定） 中海堤防設計1式 等	
総合水系環境整備事業費			92,604	61,354	0	3,255	0	0	1,172	158,385 (867,500)	79,192		
千代川水系	浜坂箇所水辺整備1式他	11	0	20,120	0	820	0	0	60	21,000	10,500	事業再評価1式	
日野川水系	富吉箇所水辺の美枝1式他	6	0	9,934	0	539	0	0	27	10,500	5,250	事業再評価1式	
斐伊川水系	中海浄化1式他	斐伊川水系 156	92,604	31,300	0	1,896	0	0	1,085	126,885 (836,000)	63,442	中海東岸（大崎）地区：浅場造成270m（平成28年度以降完成予定） モニタリング調査1式	
ダム事業			6,831,536	359,203	867,568	76,951	0	0	4,201	8,139,459	1,154,536		
多目的ダム建設事業費			6,279,419	350,690	867,568	75,366	0	0	1,717	7,574,760	1,052,891		
千代川殿ダム	殿ダム(H=75m・L=294m)・県道付替・市道付替他	950	6,279,419	350,690	867,568	75,366	0	0	1,717	7,574,760	1,052,891	本体工事（閉塞工、堤頂設備工、下流護岸工等）、付替道路工事(L=4,100m（舗装・付属物工）） 試験湛水、水理水文調査、環境調査 等（平成23年度完成予定）	
堰堤改良事業費			552,117	8,513	0	1,585	0	0	2,484	564,699	101,645		
日野川管沢ダム	取水放流設備設置 一式	38	552,117	8,513	0	1,585	0	0	2,484	564,699	101,645	小規模放流設備1式、利水取水設備1式 等（平成24年度完成予定）	
砂防事業			787,725	250,082	21,000	36,705	0	0	4,488	1,100,000	198,000		
砂防事業費			787,725	250,082	21,000	36,705	0	0	4,488	1,100,000	198,000		
大山山系（天神川）	流域面積 A=318km <sup>2</sup>	700	379,875	94,580	6,000	12,425	0	0	2,061	494,941	89,089	福本砂防堰堤（平成23年度完成予定）、野添5号砂防堰堤（平成28年度以降完成予定） 穴鴨3号砂防堰堤（平成24年度完成予定）、田代砂防堰堤（平成25年度完成予定） 砂防堰堤工4箇所、砂防堰堤設計業務1式、用地取得0.8ha 等	
大山山系（日野川）	流域面積 A=147km <sup>2</sup>	630	407,850	155,502	15,000	24,280	0	0	2,427	605,059	108,911	大坂4号砂防堰堤（平成23年度完成予定）、三の沢砂防堰堤（平成25年度完成予定） 須郷砂防堰堤（平成27年度完成予定）、林ノ原砂防堰堤（平成27年度完成予定） 久古砂防堰堤（平成25年度完成予定）、日光砂防堰堤（平成27年度完成予定） 砂防堰堤工6箇所、砂防堰堤設計業務1式、用地取得2.0ha 等	
海岸事業			378,900	126,500	0	9,260	0	0	2,140	516,800	93,024		
海岸保全施設整備事業費			378,900	126,500	0	9,260	0	0	2,140	516,800	93,024		
皆生海岸	直轄施行区域 L=10,220m	315	378,900	126,500	0	9,260	0	0	2,140	516,800	93,024	皆生工区：人工リーフ58m（平成28年度以降完成予定） 蓋益工区：人工リーフ44m、養浜工10千m <sup>3</sup> （平成28年度以降完成予定） 等	
災害復旧事業			870	13	0	137	0	0	5	1,025	341		
河川等災害復旧費（河川22年災）			870	13	0	137	0	0	5	1,025	341		
袋川	江津地先 光ケーブル工 L=1,362m 通信設備 一式 堤防復旧 一式	0.060	870	13	0	137	0	0	5	1,025	341	江津地区：堤防復旧 一式（平成23年度完成予定）	
<b>合計</b>			8,814,009	1,178,567	993,568	174,395	115,000	0	16,130	11,291,669	1,772,773		

（注1）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

（注2）複数果間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他果分を含む全体額を記載しています。

（注3）完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

（注4）4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性があります。

平成23年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

(単位：千円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳							計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	馳馳山バイパス	L=7.7km	393	2,476,000	321,286	35,000	7,410	0	304	2,840,000	511,200	・福部IC地区改良 L=200m、 橋梁下部(塩見川橋 2基、如来橋 1基) 塩見川橋上部 L=117m、 トンネル(福部砂丘トンネル L=543m、 馳馳山トンネル L=950m) ・用地買収(海士地区～細川地区) A=2,300㎡ ・環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約54% H25 岩美郡岩美町本庄 ～福部IC(仮称) L=7.7km 暫定2車線供用予定(2/4)	
国道9号	鳥取西道路	L=7.0km	297	2,953,000	797,255	638,000	11,480	0	265	4,400,000	792,000	・道路改良(本高地区 L=200m、嶋地区 L=200m、 松原地区 L=100m)、 橋梁上部(本高第一高架橋 L=155m、 本高第二高架橋 L=382m、野坂川橋 L=176m)、 古海トンネル L=380m ・用地国債(再取得)、用地買収 (古海地区 A=5,000㎡、嶋地区 A=600㎡) ・埋蔵文化財調査(高住地区、良田地区) A=33,000㎡	用地進捗率:約86% 事業進捗率:約39% H25 鳥取IC～鳥取空港IC(仮称) L=1.8km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 鳥取空港IC(仮称) ～吉岡温泉IC(仮称) L=5.2km 暫定2車線供用予定(2/4)	
国道9号	鳥取西道路(Ⅱ期)	L=5.9km	247	376,000	186,025	176,000	1,931	0	44	740,000	133,200	・常松地区改良 L=160m 金沢高架橋下部 2基 ・用地国債(再取得)、 福井地区用地買収 A=16,000㎡ ・環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約75% 事業進捗率:約8% H28以降 吉岡温泉IC(仮称) ～瑞穂ハーブIC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4)	
国道9号	鳥取西道路(Ⅲ期)	L=6.4km	248	100,000	387,759	350,000	2,191	0	50	840,000	151,200	・青谷地区改良 L=100m ・用地国債(再取得)、 用地買収(下坂本～青谷地区) A=60,000㎡ 用地補償 ・道路詳細設計	用地進捗率:約48% 事業進捗率:約1% H28以降 瑞穂ハーブIC(仮称) ～青谷IC L=6.4km 暫定2車線供用予定(2/4)	
国道9号	東伯・中山道路	L=12.0km	592	0	9,923	0	77	0	0	10,000	1,800	・補償調査	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76%	
国道9号	中山・名和道路	L=4.3km	123	1,897,000	444,132	40,000	18,534	0	334	2,400,000	432,000	・樋口地区改良 L=400m、 橋梁下部(下市川橋 2基、下市第1跨道橋 2基、 殿河内第1跨道橋 2基)、 橋梁上部(中山高架橋 L=26m、 住吉第1跨道橋 L=26m、 殿河内第2跨道橋 L=43m、水路橋 L=26m) ・用地補償 ・埋蔵文化財調査(石井垣地区、殿河内地区、 赤坂地区) A=27,000㎡、環境調査(地下水調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約25% H25 赤碓中山IC ～西伯郡大山町下市 L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4)	

平成23年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

(単位：千円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	名和・淀江道路	L=12.1km	531	1,280,000	277,356	30,000	12,355	0	289	1,600,000	288,000	・松河原地区改良 L=300m、 橋梁下部(下市跨道橋 2基、 倉谷第2跨道橋 2基、 水路橋 2基)、宮川橋上部 L=124m ・用地補償 ・埋蔵文化財調査(倉谷地区、 豊成地区) A=10,000㎡、環境調査(地下水調査)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約65% H25 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	223	0	24,945	0	55	0	0	25,000	4,500	・調査設計	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約6% H28以降 庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋 L=12.0km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				9,082,000	2,448,681	1,269,000	54,033	0	1,286	12,855,000	2,313,900		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:千円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	鳥取9号交差点改良等	—	—	114,000	54,938	141,000	2,062	0	0	312,000	104,000		
	溝川交差点改良	—	—	50,000	11,808	10,000	192	0	0	72,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	宇谷地区歩道整備	—	—	0	14,673	27,000	327	0	0	42,000		・調査設計 ・用地買収	
	塩津地区交差点改良	—	—	64,000	28,457	104,000	1,543	0	0	198,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道29号	鳥取29号交差点改良等	—	—	200,000	57,197	42,000	803	0	0	300,000	100,000		
	徳丸歩道整備	—	—	100,000	31,534	42,000	466	0	0	174,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	国体道路交差点改良	—	—	45,000	8,855	0	145	0	0	54,000		・調査設計 ・工事	
	南隈交差点改良	—	—	55,000	16,808	0	192	0	0	72,000		・調査設計 ・工事	
国道53号	鳥取53号交差点改良等	—	—	52,000	10,824	3,000	176	0	0	66,000	22,000		
	山根地区歩道整備	—	—	52,000	10,824	3,000	176	0	0	66,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
合 計			—	366,000	122,959	186,000	3,041	0	0	678,000	226,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位：千円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	—	—	—	271,700	43,882	0	16,418	0	0	332,000	166,000	道路照明、防護柵、区画線、 情報収集機器(情報BOXの耐火防護)	
国道29号	—	—	—	43,500	15,650	0	2,850	0	0	62,000	31,000	防護柵、区画線	
国道53号	—	—	—	20,000	5,189	0	811	0	0	26,000	13,000	防護柵、道路標識、区画線	
合 計			—	335,200	64,721	0	20,079	0	0	420,000	210,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 鳥取県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位：千円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	H 2 3 年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道53号	鳥取53号電線共同溝		272,000	27,089	41,000	911	0	0	341,000	131,285			
	田園町電線共同溝	L=1.8km	25	272,000	27,089	41,000	911	0	0	341,000		・本体工事、支障物件移設、 連系管路工事、連系設備工事、 路面復旧工事	H24 L=1.8km供用予定
計		—	272,000	27,089	41,000	911	0	0	341,000	131,285			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。



平成23年度 鳥取港（港湾管理者：鳥取県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾事業費：鳥取港改修費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成23年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事業 車両費				
港湾事業費													
鳥取港改修費	千代地区												
	防波堤(第1)(西)	L=300m	80	(120,000) 194,510	8,790	0	6,700	0	0	(120,000) 210,000	(60,000) 105,000	基礎工、上部工、消波工等 平成25年度完成予定	
	未開発補正										-24,150		
計				194,510	8,790	0	6,700	0	0	210,000	80,850		

( )書きは平成23年度国債の平成23年度支出分で内数

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。