


国中整企画第13号  
平成24年 5月10日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成24年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成24年度当初 岡山市における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係		
道路関係	4,161,000	1,587,500
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
合計	4,161,000	1,587,500

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道30号	児島・玉野拡幅	L=15.0km	357	260,000	16,170	60,000	1,795	0	35	338,000	112,667	としんてん ・当新田地区改良 L=500m、 としんてん ・当新田地区舗装 A=14,000㎡、 道路交通安全施設 L=700m としんてん ・当新田地区用地買収 A=670㎡ ・敷地調査	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約99% 岡山市南区当新田地区 L=0.7km(4/4) 平成24年度供用予定
国道53号	岡山北バイパス	L=10.5km	590	116,000	6,160	0	653	0	187	123,000	41,000	つばき ・津高大桥床版 L=130m、 つばき ・津高地区舗装 A=8,000㎡、 道路交通安全施設 L=400m ・敷地調査	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約82% 岡山市北区首部～岡山市北区津高 L=0.8km(4/6) 平成24年度供用予定
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	221,000	139,835	37,000	2,124	0	41	400,000	133,333	おおひら びんがし ・大樋橋西地区改良 L=100m ・用地国債(再取得)、 おおひら びんがし ・東畦地区用地買収 A=9,000㎡ おおひら ・大福地区用地測量、 おおひら ・大福高架橋予備設計、 おおひら ・地質調査(大福～東畦地区)、 おおひら ・構造物設計(大福～東畦地区)、 おおひら ・軟弱地盤解析(大福～東畦地区)	用地進捗率:約11% 事業進捗率:約4% 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道180号	岡山西バイパス	L=5.6km	910	445,000	13,368	25,000	2,582	0	50	486,000	162,000	のぞの びんがし ・野殿西町地区改良 L=300m、 のぞの びんがし ・野殿西町地区舗装 A=5,000㎡、 道路交通安全施設 L=340m ・用地補償 ・調査設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約78% 岡山市北区野殿西町地区 L=0.2km(街路部) 平成24年度供用予定

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	459,000	49,587	486,000	5,311	0	102	1,000,000	333,333	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、岡山県区間を含む 用地進捗率:約36% 事業進捗率:約24% 岡山市北区榑津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成27年度供用予定 <残事業費の内訳※> H25:約10億円 H26:約25億円 H27:約8億円 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				1,501,000	225,120	608,000	12,465	0	415	2,347,000	782,333	残事業費:約813億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成25年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道53号	大田防災	L=1.0km	31	130,000	10,652	0	759	0	1,589	143,000	47,667	<small>お新庄 ちくわたり</small> ・舗装(大田～福渡地区) A=3,000㎡、 ・道路交通安全施設 L=300m、 <small>お新庄</small> ・大田トンネル電気機械設備 一式 ・敷地調査	用地進捗率:100% 事業進捗率:約82% 岡山市北区建部町大田 ～岡山市北区建部町福渡 L=1.0km(2/2) 平成24年度供用予定
合 計				130,000	10,652	0	759	0	1,589	143,000	47,667		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	165,000	28,853	21,000	1,147	0	0	216,000	72,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・用地買収</li> <li>・工事</li> <li>・調査設計</li> <li>・工事</li> <li>・調査設計</li> <li>・工事</li> </ul>	平成24年度完成予定  平成24年度完成予定  平成24年度完成予定
	岡山市内歩道整備	—	—	15,000	11,745	21,000	255	0	0	48,000			
	青江交差点改良	—	—	30,000	5,808	0	192	0	0	36,000			
	妹尾西交差点改良	—	—	120,000	11,300	0	700	0	0	132,000			
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	39,000	10,661	201,000	1,339	0	0	252,000	84,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計</li> <li>・用地買収</li> <li>・工事</li> </ul>	平成25年度完成予定
	津島交差点改良	—	—	39,000	10,661	201,000	1,339	0	0	252,000			
合 計		—	—	204,000	39,514	222,000	2,486	0	0	468,000	156,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	-	-	-	5,005	772	0	223	0	0	6,000	3,000	区画線	
国道30号	-	-	-	18,357	2,825	0	818	0	0	22,000	11,000	区画線、情報収集機器(ITV)	
国道53号	-	-	-	44,471	6,681	0	848	0	0	52,000	26,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道180号	-	-	-	25,606	3,854	0	540	0	0	30,000	15,000	道路標識、区画線、視線誘導標、 情報収集機器(ITV)	
合 計			-	93,439	14,132	0	2,429	0	0	110,000	55,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成24年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成24年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号電線共同溝			597,000	6,258	98,000	3,742	0	0	705,000	352,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・支障物件移設</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> <li>・路面復旧工事</li> </ul>	平成25年度供用予定
	岡南清輝橋電線共同溝	L=2.7km	23	152,000	3,912	48,000	1,088	0	0	205,000			
	岡南青江電線共同溝	L=2.6km	21	445,000	2,346	50,000	2,654	0	0	500,000			
国道30号	岡山30号電線共同溝			202,000	6,726	30,000	1,274	0	0	240,000	120,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・支障物件移設</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> </ul>	平成26年度供用予定
	当新田電線共同溝	L=1.6km	10	202,000	6,726	30,000	1,274	0	0	240,000			
国道180号	岡山180号電線共同溝			138,000	4,215	5,000	785	0	0	148,000	74,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体工事</li> <li>・連系管路工事</li> <li>・連系設備工事</li> </ul>	平成24年度供用予定
	岡山西電線共同溝	L=5.0km	18	138,000	4,215	5,000	785	0	0	148,000			
計				937,000	17,199	133,000	5,801	0	0	1,093,000	546,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。