




国中整企画第4号  
国中整港管第9号  
平成27年 5月15日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成27年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成27年度当初予算 島根県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,197,700	996,180
道路関係	26,063,000	4,818,415
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	1,110,000	346,875
空港関係		
合計	32,370,700	6,161,470

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成27年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成27年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附带工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			2,826,700	1,273,600	899,000	116,900	35,000	0	46,500	5,197,700	996,180			
河川改修費			2,406,000	1,124,000	899,000	100,000	35,000	0	42,000	4,606,000	767,665			
一般河川改修事業			2,405,000	1,105,000	890,000	99,000	35,000	0	41,000	4,575,000	762,499			
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,107*	1,598,000	867,000	735,000	85,000	35,000	0	25,000	3,345,000	557,500	江島地区：築堤L=160m(平成29年度完成予定) 大橋川地区：築堤L=800m、樋門N=1基、用地A=0.45ha、補償1式 放水路地区：水防拠点整備1式、補償N=1式 新田川地区：築堤L=500m(平成28年度完成予定) 中出西地区：浸透対策L=600m 大津地区：浸透対策L=550m 上出西地区：付け替え道路1式(平成30年度完成予定)等	<事業展開> 斐伊川水系 平成28年度：約50億円 平成29年度：約50億円 平成30年度：約50億円 平成31年度：約50億円 平成32年度：約30億円	
江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 634**	641,000	150,000	155,000	10,000	0	0	12,000	968,000	161,333	都賀西地区：築堤L=110m、浸透対策L=410m(平成28年度完成予定) 八神地区：築堤L=350m、用地A=0.2ha、補償1式等	<事業展開> ** 江の川水系 平成28年度：約25億円 平成29年度：約15億円 平成30年度：約20億円 平成31年度：約15億円 平成32年度：約20億円	
高津川	直轄管理区間 L=20.0km	98	166,000	88,000	0	4,000	0	0	4,000	262,000	43,666	河成地区：河道掘削V=16千m3等	<事業展開> 高津川水系 平成28年度：約4億円 平成29年度：約4億円 平成30年度：約3億円	
土地利用一体型水防災事業			1,000	19,000	9,000	1,000	0	0	1,000	31,000	5,166			
江の川下流	川平地区 宅地嵩上げL=800m 他	45	1,000	19,000	9,000	1,000	0	0	1,000	31,000	5,166	川平地区：詳細設計1式(平成28年度完成予定)等	<事業展開> 江の川(下流)水防災 平成28年度：約10億円	
河川工作物関連応急対策事業費			175,600	22,700	0	2,400	0	0	1,300	202,000	33,665			
斐伊川	直轄管理区間 L=111.6km 樋門・樋管等 4箇所	0.9	79,200	6,700	0	1,300	0	0	800	88,000	14,666	鹿園寺第1排水樋門電動化、ゲートステンレス化等		
江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km 樋門・樋管等 4箇所	0.3	28,300	300	0	300	0	0	100	29,000	4,833	和田排水樋門フラップ化等		
高津川	直轄管理区間 L=20.0km 特殊堤 1箇所	0.9	68,100	15,700	0	800	0	0	400	85,000	14,166	特殊堤(バラベツト)更新		
総合水系環境整備事業費			245,100	126,900	0	14,500	0	0	3,200	389,700	194,850			
斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境)	斐伊川水系 156	245,100	126,900	0	14,500	0	0	3,200	389,700	194,850	下意東地区：覆砂A=80千m2、米子湾地区：覆砂A=30千m2、モニタリング調査1式等 宍道湖北岸(浜佐田)地区：浅場造成L=300m、モニタリング調査1式等		
<b>合計</b>			2,826,700	1,273,600	899,000	116,900	35,000	0	46,500	5,197,700	996,180			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成28年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。  
 平成28年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費及び事業展開(平成28年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
 \*：一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。  
 \*\*：一般河川改修の全体事業費及び平成28年度以降の予算年割は、同水系の土地利用一体型水防災事業の予算額を含んでいます。

平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	160	1,737,000	150,032	414,000	18,716	0	252	2,320,000	386,667	・道路改良(知井宮地区 L=100m、 東神西地区 L=500m、常楽寺地区 L=150m)、 橋梁下部(東神西第1高架橋 2基、 東神西第2高架橋 1基) ・用地国債(再取得)、 用地買収(浅柄～湖陵地区) A=40,000㎡ ・埋蔵文化財調査(東神西地区、常楽寺地区) A=2,700㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約86% 事業進捗率:約21%  出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	200	660,000	106,641	126,000	7,261	0	98	900,000	150,000	・道路改良着手(三部地区 L=400m、 二部地区 L=400m) ・用地国債(再取得)、 用地買収(湖陵～多伎地区) A=80,000㎡、 用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約19% 事業進捗率:約4%  湖陵IC(仮称)～多伎IC(仮称) L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	多伎・朝山道路	L=9.0km	410	6,344,000	289,994	61,000	54,456	0	550	6,750,000	1,125,000	・道路改良(小田地区 L=1,170m、 朝山地区 L=740m)、 小田第2高架橋下部 4基、 橋梁上部(多伎ICランプ橋 L=14m、 多岐高架橋 L=42m、小田第1高架橋 L=473m、 小田第3高架橋 L=161m、 小田第2高架橋 L=65m、 口田橋第3高架橋 L=180m、 口田橋第4高架橋 L=426m、 朝山第1高架橋 L=126m)、 トンネル(口田橋第1トンネル L=354m、 口田橋第2トンネル L=655m、 口田橋第3トンネル L=172m) ・小田地区用地買収 A=300㎡、用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約51%  多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 (用地取得及び猛禽類保全対策等が速やか に完了する場合)  〈残事業費の内訳※〉 H28:約60億円 H29:約40億円 H30:約30億円
国道9号	朝山・大田道路	L=6.3km	253	3,915,000	246,799	4,000	33,884	0	317	4,200,000	700,000	・道路改良(朝山地区 L=880m、 波根地区 L=2,380m、久手地区 L=2,180m)、 橋梁上部(波根川橋 L=230m、 大原川橋 L=127m) ・久手地区用地買収 A=4,000㎡、用地補償 ・波根地区埋蔵文化財調査 A=3,500㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約43%  朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成30年度開通予定 (用地取得及び猛禽類保全対策等が速やか に完了する場合)  〈残事業費の内訳※〉 H28:約30億円 H29:約30億円 H30:約25億円

平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H27年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	205	451,000	154,043	486,000	8,874	0	83	1,100,000	183,333	・道路改良着手(久手地区 L=900m、 静間地区 L=600m) ・用地国債(再取得)、 用地買収(久手～静間地区)A=116,000㎡、 用地補償 ・埋蔵文化財調査(久手地区、 静間地区) A=4,000㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約5% 事業進捗率:約5% 大田IC(仮称)～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	220	1,606,000	123,621	254,000	16,135	0	244	2,000,000	333,333	・道路改良(静間地区 L=200m、 五十猛地区 L=500m、大田地区 L=200m)、 大田高架橋下部 1基 ・用地国債(再取得)、 用地買収(静間～大田地区)A=2,000㎡、 用地補償 ・大田地区埋蔵文化財調査 A=5,300㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約91% 事業進捗率:約15% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	仁摩・温泉津道路	L=11.8km	524	24,000	20,590	5,000	404	0	6	50,000	8,333	・整備工事 ・用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	仁摩・石見銀山IC～湯里IC L=5.9km(2/4) 平成27年3月14日開通済
国道9号	浜田・三隅道路	L=14.5km	571	1,797,000	175,837	2,000	25,163	0	0	2,000,000	333,333	・道路改良(西村地区 L=1,930m、 折居地区 L=130m)、 橋梁上部(西村高架橋 L=385m、 夏井川橋 L=112m)、折居跨道橋 L=41m、 舗装(西村地区 A=27,800㎡、 折居地区 A=33,500㎡、白砂地区 A=19,200㎡、 三隅地区 A=21,800㎡)、 電気通信設備 一式 ・用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 西村IC～石見三隅IC L=6.4km(2/4) 平成28年度開通予定 <残事業費の内訳※> H28: 約20億円

平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	660	2,497,000	643,418	908,000	51,582	0	0	4,100,000	683,333	・道路改良着手(三隅地区 L=500m、 上古市地区 L=100m、岡見地区 L=600m、 土田地区 L=1,100m、木部地区 L=1,200m、 津田地区 L=300m、遠田地区 L=200m)、 橋梁下部着手(三隅高架橋 2基、 三隅川橋 2基、古市場第2高架橋 2基、 滝見高架橋 3基、板ヶ峠第1高架橋 1基、 岡見ランプ橋 1基、 新津田川橋 2基、遠田高架橋 5基) ・用地国債(再取得)、 用地買収(三隅～遠田地区) A=720,000㎡、 用地補償 ・埋蔵文化財調査(三隅地区 A=320㎡、 上古市地区 A=3,600㎡、 遠田地区 A=1,300㎡)、 地質調査(三隅～遠田地区)、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約4% 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	447,000	18,208	1,000	3,792	0	0	470,000	78,333	・新里熊大橋上部 L=280m、 里方地区舗装 A=4,000㎡、 道路交通安全施設 L=1,000m ・用地補償 ・調査設計	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約71% 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成27年度開通予定 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				19,478,000	1,929,183	2,261,000	220,267	0	1,550	23,890,000	3,981,665	残事業費:約1,758億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成28年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H27年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号交差点改良等	—	—	757,000	126,424	192,000	10,576	0	0	1,086,000	362,000		
	損屋自転車歩行者道整備	—	—	284,000	5,483	20,000	2,517	0	0	312,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	林視距改良	—	—	229,000	8,064	1,000	1,936	0	0	240,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	小松歩道整備	—	—	0	11,903	0	97	0	0	12,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	江津駅前バリアフリー対策	—	—	66,000	1,019	10,000	981	0	0	78,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	木部自転車歩行者道整備	—	—	0	7,698	16,000	302	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	大浜自転車歩行者道整備	—	—	153,000	1,037	0	1,963	0	0	156,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
	乙吉地区自転車歩行者道整備	—	—	10,000	849	1,000	151	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	向野田歩道整備	—	—	0	1,849	10,000	151	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	御茶屋川交差点改良	—	—	10,000	5,443	53,000	557	0	0	69,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	五反田交差点改良	—	—	5,000	952	0	48	0	0	6,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
	直江交差点改良	—	—	0	23,637	21,000	363	0	0	45,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	熱田事故対策	—	—	0	27,396	20,000	604	0	0	48,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	栄町事故対策	—	—	0	27,396	20,000	604	0	0	48,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	安富町交差点改良	—	—	0	3,698	20,000	302	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道54号	島根54号交差点改良等	—	—	107,000	18,911	8,000	1,089	0	0	135,000	45,000		
	坂本歩道整備	—	—	63,000	9,371	5,000	629	0	0	78,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	里方自転車歩行者道整備	—	—	44,000	9,540	3,000	460	0	0	57,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	864,000	145,335	200,000	11,665	0	0	1,221,000	407,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備考		
				内 訳									計	
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	—	—	—	441,000	79,159	0	5,841	0	0	526,000	263,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報収集機器(ITV、その他機器)、簡易パーキング (道の駅「キララ多伎」、「ゆうひパーク浜田」、「ゆうひ パーク三隅」、「シルクウェイにちはら」)		
国道54号	—	—	—	35,000	14,597	0	403	0	0	50,000	25,000	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道191号	—	—	—	3,500	2,425	0	75	0	0	6,000	3,000	道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計			—	479,500	96,181	0	6,319	0	0	582,000	291,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。



平成27年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H27年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	島根9号電線共同溝			330,700	7,315	29,000	2,985	0	0	370,000	138,750		
	┌ 安来電線共同溝	L=2.0km	20	330,700	7,315	29,000	2,985	0	0	370,000		・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				330,700	7,315	29,000	2,985	0	0	370,000	138,750		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
浜田港	～福井地区防波堤（新北）整備事業～												
	福井地区		170									平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤（新北）	L=400m		<180,000>						<180,000>	<56,250>		ケーソ据付1函、基礎工6,255m <sup>3</sup> 、上部工20m
				201,336	6,424	0	2,240	0	0	210,000	65,625		
	～福井地区臨港道路整備事業～												
	福井地区		39									平成29年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H28：約11億円 H29：約8億円	
	臨港道路	2車線× L=1,500m		<198,000> (170,000)						<198,000> (170,000)	<61,875> (53,125)		下部工5基、上部工39m、土工1式
				819,015	48,125	28,000	4,860	0	0	900,000	281,250		
	計			<378,000> (170,000)						<378,000> (170,000)	<118,125> (53,125)		
				1,020,351	54,549	28,000	7,100	0	0	1,110,000	346,875		

<>書きは平成26年度国債の平成27年度支出分で内数

( )書きは平成27年度国債の平成27年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことで。

(注3) 地方負担額は平成27年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.25)で補正済みの金額です。

(注4) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成28年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。