




国中整企画第67号
国中整港計第16号
平成28年 2月24日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成28年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成28年度 岡山市における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模 L=2.9km	H27年度当初		H27年度事業費 (億円)	H27年度事業費 1,631	H27年度当初 負債金 544	H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考	
			事業費	負債金								
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223		223	1,631	544	・橋梁下部工 ・用地国債(再取得)、用地買収、用地補償 ・道路設計	・橋梁下部工 ・用地国債(再取得)、<用地買収>、<用地補償>	13~14億円程度	岡山市南区藤田~岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円 滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定	
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530		530	2,492	831	・改良工、電線共同溝工、橋梁上部工、舗装工 ・用地国債(再取得)、用地補償 ・調査設計	<整備工事> ・用地国債(再取得)、用地補償 ・補償調査、<調査設計>	2~4億円程度	事業規模及び全体事業費は、岡山県 区間を含む 岡山市北区榑津~岡山市北区一宮山 崎 L=1.5km(2/4) 平成28年3月20日開通予定 岡山市北区一宮山崎~岡山市北区福 崎 L=7.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円 滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定	
計					4,123		1,374				残事業費:約385億円	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうち、>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成27年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 岡山市における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号 岡山2号交差点改良等 〔西大寺中野IC改良〕	-	-	216	72	調査設計 工事	調査設計 工事		平成28年度完成予定
国道53号 岡山53号交差点改良等 〔岡山市内自転車道整備 岡大入口交差点改良 津島交差点改良〕	-	-	120	40	調査設計 工事 調査設計 用地買収 調査設計 工事	調査設計 工事 調査設計 用地買収 工事 調査設計 工事	3~4億円程度	平成28年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成29年度完成予定
国道180号 岡山180号交差点改良等 〔バイパス田中交差点改良 吉備津歩道整備〕	-	-	99	33	調査設計 工事 調査設計 用地買収	- 調査設計 用地買収 工事		平成27年度完成 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計		-	435	145				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 岡山市における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号	-	-	16	8	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティ対策)	防護柵、道路標識、区画線		
国道30号	-	-	18	9	道路標識、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	道路標識、区画線	005~1億円程度	
国道53号	-	-	60	30	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティ対策)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)		
国道100号	-	-	14	7	道路標識、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)		
合 計		-	108	54				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成28年度 岡山市における事業計画(H28年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道30号	岡山30号電線共同溝		40	20	・調査設計 ・本体工事 ・運系設備工事	・調査設計 ・本体工事 ・運系設備工事	3~4月中旬程度	平成29年度完成予定
	〔 当新田電線共同溝 〕	22	40	・調査設計 ・本体工事 ・運系設備工事				
	合 計		40	20				

(注)合計は四捨五入の関係で合算していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。