


国中整企画第67号
国中整港計第16号
平成28年 2月24日

鳥取県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（鳥取県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成28年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、鳥取県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成28年度 鳥取県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業								
一般河川改修事業			1,641,600	324,918				
千代川	直轄管理区間 L=40.4km	97	1,308,000	226,719	徳吉地区:河道掘削V=17m ³ 、堰改修N=1基 等	徳吉地区:河道掘削、堰改修(平成30年度完成予定) 等	- ~3.0	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km	128	312,000	54,080	小鴨地区:河道掘削V=22千m ³ 、侵食対策L=400m 秋喜地区:侵食対策L=400m 等	小鴨地区:河道掘削(平成32年度以降完成予定) 等	0.08~3.7	
日野川	直轄管理区間 L=27.9km	114	325,000	56,333	青木地区:堰改修N=1基 等	青木地区:河道掘削、護岸(平成29年度完成予定) 等	- ~3.6	
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,107*	411,000	71,240	龍津地区:築堤L=200m 龍ヶ崎地区:水門N=1基 等	龍津地区:築堤護岸(平成30年度完成予定) 等	0.1~4.2	
河川工作物関連応急対策事業費			210,000	36,399				
千代川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門・樋管等改善	0.3	167,000	28,946	和奈見排水樋門開閉装置電動化 等	江津第4樋門 樋一ト改善(平成28年度完成予定) 等	- ~0.3	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km 樋門・樋管等改善	0.2	43,000	7,453	和田排水機場側操作盤更新	東新田場悪水樋管 樋一ト改善(平成28年度完成予定)	- ~0.2	
総合水系環境整備事業費			123,600	61,800				
斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水質浄化、水辺整備)	斐伊川水系 159	123,600	61,800	中原地区:流場造成L=100m 等 米子湾地区:覆砂A=30千m ² 、モニタリング調査1式 等	中原地区:流場造成 米子湾地区:覆砂 夕日ヶ丘地区:測量設計 等 (平成32年度以降完成予定)	0.6 ~ 1.6	
砂防事業費			942,000	163,280				
大山山系(天神川)	流域面積 A=318km ²	179	432,000	74,880	野添5号砂防堰堤、吉田砂防堰堤、木地山砂防堰堤、砂防設備設 計、用地取得2.0ha 等	野添5号砂防堰堤(平成28年度完成予定)、吉田砂防堰堤(平成29年 度完成予定)、木地山砂防堰堤(平成31年度完成予定) 等	1.9~4.8	
大山山系(日野川)	流域面積 A=147km ²	244	510,000	88,400	三の沢砂防堰堤、林ヶ原砂防堰堤、日光砂防堰堤、久新谷川溪 流保全工、砂防設備設計、用地取得11.0ha 等	日光砂防堰堤(平成32年度以降完成予定) 等	0.2~5.7	
海岸事業			614,158	106,454				
海岸保全施設整備事業費			614,158	106,454				
皆生海岸	直轄施行区域 L=10,220m	272	614,158	106,454	三三柳工区:護岸堤1基 富益工区:養浜工10千m ³ 等	三三柳工区:護岸堤(平成32年度以降完成予定) 等 富益工区:養浜工(平成32年度以降完成予定) 等	3.2~6.8	
災害復旧事業			4,709	1,568				
河川等災害復旧費(河川 25災)			4,709	1,568				
天神川	新田地区 L=61m	0.5	4,709	1,568	新田地区:護岸L=6m	-	-	
合計			3,202,467	596,220				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該年度の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*:一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

平成28年度 鳥取県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模 L=7.0km	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道9号	鳥取西道路	L=7.0km	418	5,200	901	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・用地買収 ・埋蔵文化財調査、環境調査	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・<用地買収>、<用地補償> ・<埋蔵文化財調査>、<環境調査>	30~52億円程度	鳥取西IC~吉岡温泉IC(仮称) L=5.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道9号	鳥取西道路(Ⅱ期)	L=5.9km	313	7,001	1,214	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・用地補償 ・埋蔵文化財調査、環境調査	・改良工、橋梁上部工、トンネル工 ・用地補償 ・環境調査	開通必要額 73~82億円程度	吉岡温泉IC(仮称)~瑞穂IC(仮称) L=5.9km(2/4) 平成29年度開通予定 (用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が平成27年度迄に完了する場合)
国道9号	鳥取西道路(Ⅲ期)	L=6.4km	307	6,441	1,116	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・用地買収(再取得) ・埋蔵文化財調査、環境調査	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・用地補償 ・埋蔵文化財調査、環境調査	開通必要額 89~99億円程度	瑞穂IC(仮称)~青谷IC L=6.4km(2/4) 平成29年度開通予定 (用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が平成27年度迄に完了する場合)
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	223	240	42	・改良工着手 ・用地買収 ・埋蔵文化財調査、環境調査、地質調査	・<整備工事> ・<用地買収>、<用地補償> ・<埋蔵文化財調査>、<環境調査>	~1億円程度	事業規模及び全体事業費は、広島県庄原市西城町高尾~日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				18,882	3,273				残事業費約427億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成27年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 鳥取県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			全体事業費 (億円)	事業費 負担金				
中国横断自動車 道 姫路鳥取線	智頭～鳥取	L=24.7km	156	3,542 354	・改良工、橋梁下部工、トンネル工 ・構造物設計	・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工 ・<構造物設計>	43～47億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定
国道9号	米子道路	L=14.2km	99	720 125	・橋梁下部工、橋梁上部工 ・用地補償 ・環境調査	・改良工、橋梁下部工 ・<用地補償> ・<環境調査>		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定
計				4,262 479				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 鳥取県における事業計画（H28年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（I種）

（単位：百万円）

箇所名等	事業規模	全体事業費 （億円）	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道9号 鳥取9号交差点改良等 〔 小田入交差点改良 細川自転車歩行者 道整備 岩井温泉入口交 差点改良 白兎交差点改良 小沢見交差点改 良 宇谷地区歩道整 備 漂梨浜・北栄地区 事故対策 別所地区交差点 改良 琴浦地区交差点 改良 〕	-	-	1,998	666	調査設計 工事 調査設計 用地補償 工事 調査設計 用地買収 工事 調査設計 用地買収 工事 調査設計 用地買収 工事 調査設計 用地買収 工事 調査設計 用地買収 工事			平成27年度完成 平成28年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定。 平成28年度完成予定 平成27年度完成 早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定。 平成28年度完成予定
	-	-	6		調査設計 用地補償 工事			
	-	-	219		調査設計 用地買収 工事			
	-	-	12		調査設計 用地買収 工事			
	-	-	12		調査設計 用地買収 工事			
	-	-	273		調査設計 用地買収 工事			
	-	-	9		調査設計 用地補償 工事		15～17億円程度	
	-	-	1,200		調査設計 用地買収 工事			
	-	-	204		調査設計 工事			
	-	-	63		調査設計 用地買収 工事			
	国道29号 鳥取29号交差点改良等 〔 花歩道整備 西御門自転車歩 行者道整備 〕	-	-	51	17	調査設計 用地補償 工事		
-		-	39		調査設計 用地買収 工事			
-		-	12		調査設計 用地補償 工事			
合 計		-	2,049	683				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 鳥取県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道9号	-	-	454	227	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導柵、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティ対策)、簡易パーキング(道の駅「神話の里白うさぎ」、「はわい」)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導柵、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティ対策)、簡易パーキング(道の駅「ことうら」(仮称)、「神話の里白うさぎ」)		
国道29号	-	-	56	28	防護柵、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	防護柵、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	4~5億円程度	
国道53号	-	-	20	10	区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	区画線、情報収集機器(情報BOXの耐火防護、セキュリティ対策)		
国道373号	-	-	6	3	区画線	区画線		
合 計		-	536	268				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成28年度 鳥取県における事業計画(H28年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成27年度当初 (百万円)		平成27年度 事業内容	平成28年度予定 事業内容(注)	平成28年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
鳥取港	鳥取港千代地区防波堤整備事業	411	325	124	防波堤(第1)(西)	防波堤(第1)(西)	1～4億円程度	H33年度完成予定
合計			325	124				

(注)H28年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。