

# 山陰道(福光・浅利道路)だより

第14号 令和4年3月24日発行



平素より福光・浅利道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。本号では、「工事の進捗状況の紹介」について紹介します。

## 工事の進捗状況の紹介

**福光地区**

工事着手前(令和2年11月末) 山口方面

工事進捗状況(令和4年2月末) 山口方面

切土工事を進めています。

切土工事

**吉浦地区**

工事着手前(令和3年9月末) 松江方面

工事進捗状況(令和4年2月末) 松江方面

地盤改良や道路を横断する水路工事を進めています。

地盤改良・管渠埋設

**黒松地区**

工事着手前(令和3年6月末) 山口方面

工事進捗状況(令和4年2月末) 山口方面

地盤改良や工事用道路設置を行いました。

工事用道路設置

地盤改良

**後地地区**

工事着手前(令和3年6月末) 松江方面

工事進捗状況(令和4年2月末) 松江方面

切土工事を進めています。

切土工事

**本谷地区**

工事着手前(令和3年1月末) 山口方面

工事進捗状況(令和4年2月末) 山口方面

橋の支え(下部工)がもう少しで完成します。

P1・P2橋脚施工

工事用道路設置

## 紹介した記事の位置図



● 福光・浅利道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室 江津市江津町672-4  
TEL:0855-52-4987 ※不在時は、国土交通省浜田河川国道事務所工務課へ転送されます。

【凡例】山陰道(福光・浅利道路) : ●●●●●●●●

皆様のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

# 山陰道(福光・浅利道路)だより

第14号 令和4年3月24日発行




## 工事・業務位置図

【令和4年2月末現在】

※グレー着色は完成工事・業務

※青字、ピンク字は現在実施中

※赤字は新規発注工事・業務



## 工事

図中番号	工事名	工期	受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	令和2年度福光・浅利道路今浦地区外伐採工事	R2. 9. 30 R3. 5. 31	今井産業㈱	黒田 裕三
②	令和2年度福光・浅利道路2号橋下部他工事	R2. 12. 3 R4. 3. 31	今井産業(株)	潮 圭典
③	令和2年度福光・浅利道路福光地区改良第1工事	R3. 2. 12 R4. 3. 11	(株)原工務所	渡辺 賢
④	令和2年度福光・浅利道路黒松東地区第1改良工事	R3. 4. 22 R4. 3. 31	江津土建(株)	山崎 靖文
⑤	令和2年度福光・浅利道路吉浦地区外伐採工事	R3. 4. 1 R3. 11. 23	(株)毛利組	遠藤 寿紀
⑥	令和2年度福光・浅利道路本谷地区外伐採工事	R3. 4. 30 R3. 12. 24	今井産業(株)	坂根 潮
⑦	令和3年度福光・浅利道路青波地区外伐採工事	R3. 8. 3 R4. 2. 28	(株)毛利組	小林 和壽
⑧	令和3年度福光・浅利道路吉浦西地区第1改良工事	R3. 8. 5 R4. 6. 30	(株)毛利組	村岡 彰
⑨	令和3年度福光・浅利道路青波地区第1改良工事	R3. 9. 7 R4. 10. 18	宮田建設工業(株)	田村 光敏
⑩	令和3年度福光・浅利道路本谷東地区第1改良工事	R3. 10. 1 R4. 9. 10	今井産業(株)	徳富 達郎
⑪	令和3年度福光・浅利道路黒松西地区第1改良工事	R3. 10. 20 R4. 10. 28	今井産業(株)	新道 忠士
⑫	令和3年度福光・浅利道路青波地区外整備工事	R3. 11. 15 R4. 3. 31	今井産業(株)	黒田 裕三

## 業務

図中番号	業務名	履行期間	受注者(社名)	管理(主任)技術者
1	令和2年度福光・浅利道路井戸観測他業務	R2. 4. 14 R3. 9. 30	(株)藤井基礎設計事務所	松尾 正興
2	三隅・益田道路外環境管理業務	R2. 5. 2 R3. 10. 30	(株)荒谷建設コンサルタント	浮田 健一
3	令和2年度福光・浅利道路跨道橋詳細設計他業務	R3. 3. 10 R4. 3. 31	(株)片平新日本技研	吉國 大介
4	令和3年度福光・浅利道路路修正設計他業務	R3. 5. 18 R4. 2. 28	(株)ウエスコ	木村 賢一
5	令和3年度福光・浅利道路福波地区外地質調査業務	R3. 9. 7 R4. 3. 15	鳥建コンサルタント(株)	坂田 聖二
6	令和3年度福光・浅利道路本谷地区外地質調査業務	R3. 9. 14 R4. 3. 25	(株)大建コンサルタント	寺戸 久雄
7	令和3年度福光・浅利道路井戸観測他業務	R3. 10. 1 R4. 9. 30	(株)シブタニ測量	中島 敏満
8	令和3年度福光・浅利道路黒松地区外道路修正設計他業務	R3. 10. 9 R4. 3. 31	(株)ワールド測量設計	北脇 信英
9	令和3年度福光・浅利道路軟弱地盤検討業務	R3. 10. 12 R4. 4. 28	基礎地盤コンサルタント(株)	長谷川 勝善
10	令和3年度三隅・益田道路外環境管理業務	R3. 10. 15 R4. 10. 31	(株)長大	中村 亮
11	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務	R4. 1. 12 R4. 6. 30	中電技術コンサルタント(株)	河島 陽平

## Twitter 「浜田河川国道事務所」

福光・浅利道路の情報は、ツイッター「浜田河川国道事務所」でも情報を発信しています。



国土交通省 浜田河川国道事務所  
@mit\_hamada

国土交通省 浜田河川国道事務所の公式アカウントです。ホームページの最新情報を中心に、様々な情報を発信します！※当アカウントは情報発信専用です。ご意見等は公式HPへお願いします。



←ツイッター QRコード

## facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。



←フェイスブック QRコード

工事、業務について、福光・浅利道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

