

三隅・益田道路だより

第84号 令和元年 7月 8日 発行



皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、「工事進捗状況の紹介」、「石州祭りで山陰道パネル展を開催」、「令和元年度 整備推進委員会を開催」について紹介します。

令和元年度 整備推進委員会を開催

6月18日に益田市鎌手地区と安田地区、6月27日に浜田市三隅地区において、今年度の整備推進委員会を開催し、昨年度の事業実施報告や、今年度の事業実施予定等の説明を行い、委員の皆様から三隅・益田道路の事業に関するご質問、ご意見等をお伺いしました。

※整備推進委員会とは、三隅・益田道路事業を円滑に早期建設を図ることを目的として設立されています。鎌手地区、安田地区と三隅地区の3つの委員会があり、地元の皆様と行政側(国、県、市)との架け橋的な役割として、地区の窓口、取りまとめ、調整をお願いしています。

鎌手地区整備推進委員会



鎌手公民館

安田地区整備推進委員会



安田公民館

三隅地区整備推進委員会



浜田市役所三隅支所

< 推進委員より出された主な意見 >

- 【鎌手地区】
 - ・遺跡調査や工事の進入路について
 - ・大型車の今後の交通量について
 - ・工事車両両走行時の安全対策について
- 【安田地区】
 - ・供用時期の見通しについて
 - ・山陰道の他区間の整備状況について
 - ・道路の迂回方法について
- 【三隅地区】
 - ・供用時期の見通しについて
 - ・橋梁上部工事の発注時期について

ご出席いただいた方々におかれましては、ご多忙中にも関わらずご参加いただき、ありがとうございました。頂戴したご意見を尊重して、今後も三隅・益田道路事業を進めて参ります。

● 三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課

TEL: 0855-22-2480 担当(植木、北川、上田)、現場担当(奥山、山本)

福光・浅利道路外事業推進支援業務(一社)中国建設弘済会

TEL: 0855-25-0421 担当(小石川、松本、室住)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより

検索

QRコード



工事進捗状況の紹介

工事の進捗状況を紹介します。

①大浜第2高架橋下部外工事

益田市木部町で、「大浜第2高架橋(仮称)」の橋台と仮橋を造っています。



着手前(平成30年9月末時点)

②馬橋高架橋下部第2工事

益田市土田町で、「馬橋高架橋(仮称)」の橋台と橋脚を造っています。



着手前(平成31年3月末時点)

③岡見口地区改良工事

浜田市三隅町で、山を掘削する工事をしています。



着手前(平成31年3月末時点)



新木部トンネル(仮称) 橋台が完成し、仮橋を設置中です。

令和元年6月末現在



山を掘削し、橋台を造っています。

令和元年6月末現在



山の掘削が進んでいます。

令和元年6月末現在



石州祭りで山陰道パネル展を開催

6月16日に益田市のグラントワで開催された「石州祭り」で、山陰道の整備状況や整備効果を紹介するパネル展を開催しました。



展示全風景



観覧状況



整備効果パネル展示状況

三隅・益田道路だより

第84号 令和元年7月8日発行



● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況をご紹介します。

工事・業務位置図

- ※グレー着色は完成工事
- ※青字は現在実施中
- ※赤字は新規発注



【工事一覧表】 令和元年7月8日現在

図中番号	工事名	工期	受注者(社名)	整理(主任)技術者
①	三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋下部工事	H29. 6. 17 H31. 4. 26	大畑建設(株)	佐々木 俊輔
②	三隅・益田道路 土田トンネル工事	H30. 2. 2 R1. 7. 31	東急建設(株)	宮田 文彦
③	三隅・益田道路 新沖田川橋下部工事	H29. 10. 24 R1. 9. 30	大豊建設(株)	西浦 秀志
④	三隅・益田道路 岡見口地区改良工事	H31. 2. 8 R1. 11. 29	大畑建設(株)	和崎 広樹
⑤	三隅・益田道路 馬橋高架橋下部第2工事	H31. 2. 19 R1. 11. 29	大畑建設(株)	大賀 誠
⑥	三隅・益田道路 大浜第2高架橋下部外工事	H30. 7. 11 R1. 7. 31	高橋建設(株)	秋吉 忠司
⑦	三隅・益田道路 鎌手地区改良工事	H31. 3. 5 R2. 1. 31	大畑建設(株)	西村 政宣
⑧	三隅・益田道路 岡見地区改良第3工事	H31. 3. 1 R2. 2. 28	今井産業(株)	佐々木 哲也
⑨	三隅・益田道路 土田地区改良第4工事	H31. 2. 26 R2. 1. 31	(株)毛利組	村岡 彰
⑩	三隅・益田道路 浜田地区外整備工事	H31. 3. 9 R1. 9. 30	宮田建設工業(株)	長尾 力
⑪	三隅・益田道路 益田地区整備工事	H31. 3. 13 R1. 9. 30	大畑建設(株)	勝部 祐樹
⑫	三隅・益田道路 遠田地区改良第2工事	H31. 3. 28 R1. 11. 29	(株)毛利組	遠藤 寿紀
⑬	三隅・益田道路 遠田高架橋下部第2工事	H31. 3. 30 R2. 3. 31	大畑建設(株)	宮崎 裕一
⑭	三隅・益田道路 三隅地区外整備工事	R1. 5. 25 R1. 9. 30	祥洋建設(株)	出葉 真二
⑮	三隅・益田道路 木部地区改良第3工事	R1. 6. 7 R1. 11. 29	祥洋建設(株)	近重 良範
⑯	三隅・益田道路 岡見IC改良第5工事	R1.6.14 R2.12.25	大畑建設(株)	青木 景一
⑰	三隅・益田道路 岡見IC改良第6工事	R1.6.14 R2.5.29	大畑建設(株)	垣田 真志
⑱	三隅・益田道路 鎌手地区改良第3工事	R1.6.29 R1.12.26	高橋建設(株)	平野 大介
⑲	三隅・益田道路 鎌手地区改良第2工事	R1.6.29 R1.12.26	(株)野村組	石川 竜生
⑳	三隅・益田道路 三隅川橋下部外工事	R1.7.3 R2.5.29	高橋建設(株)	和崎 啓典

工事

- ②土田トンネル工事
- ③新沖田川橋下部第2工事
- ⑤馬橋高架橋下部第2工事
- ⑥大浜第2高架橋下部外工事
- ⑦鎌手地区改良工事
- ⑨土田地区改良第4工事
- ⑪益田地区整備工事
- ⑫遠田地区改良第2工事
- ⑬遠田高架橋下部第2工事
- ⑭三隅地区外整備工事
- ⑮木部地区改良第3工事
- ⑱鎌手地区改良第3工事
- ⑲鎌手地区改良第2工事

- ①板ヶ峠第2高架橋下部工事
- ④岡見口地区改良工事
- ⑧岡見地区改良第3工事
- ⑩浜田地区外整備工事
- ⑭三隅地区外整備工事
- ⑯岡見IC改良第5工事
- ⑰岡見IC改良第6工事
- ⑳三隅川橋下部外工事

凡例
黒字: 完成済
青字: 現在実施中
赤字: 新規発注

業務

- ・益田地区井戸観測外業務
- ・益田地区構造物外設計業務
- ・環境管理業務
- ・浜田地区井戸観測外業務
- ・浜田地区構造物外設計業務

益田道路
(遠田IC~久城IC)
H22年3月27日開通

浜田・三隅道路
原井IC~西村IC
H27年3月14日開通
西村IC~石見三隅IC
H28年12月18日開通

工事、業務について、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。



facebook



QRコード

三隅・益田道路の情報は、フェイスブック「つなげよう山陰道」でも情報発信しています。山陰道に関するイベントなども掲載していますので、ぜひ、こちらでもご覧になって下さい。

【業務一覧表】

業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
三隅・益田道路外 環境管理業務	H30. 4. 24	R1. 10. 31	(株)長大	中村 亮
三隅・益田道路 浜田地区井戸観測外業務	H31. 4. 18	R2. 3. 31	(株)ワールド測量設計	國清 智之
三隅・益田道路 益田地区井戸観測外業務	H31. 4. 17	R2. 3. 31	(株)大建コンサルタント	城市 彰
三隅・益田道路 浜田地区構造物外設計業務	R1. 5. 8	R2. 1. 31	シワワ技研コンサルタント(株)	長富 健次郎
三隅・益田道路 益田地区構造物外設計業務	R1. 5. 8	R2. 1. 31	(株)ウエスコ	青山 勝